

月度时间进度安排

3月份

序号	任务	时间（日）		总时间周期	已进行天数	剩余天数
		开始日期	结束日期			
1	资料报备	1	10	10	10	0
2	设备采购	7	15	9	9	0
3	物料进厂	3	9	7	7	0
4	招聘发布	5	6	2	2	0
5	人员考核	9	20	12	12	0
6	人员培训	8	17	10	10	0
7	人员入驻	6	21	16	16	0
8	基础建设	7	30	24	15	9
9	工程考核	5	7	3	3	0
10	资金结算	16	25	10	6	4