工作计划生产表

项目	总产量	日产能	开始生产日期	结束生产日期	工期(天)	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31
项目1	6500	450	5月1日	5月15日	15	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	200																
项目2	880	50	5月2日	5月19日	18		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30													
项目3	1225	78	5月7日	5月22日	16							78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	55										
项目4	550	30	5月10日	5月28日	19										30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10				
项目5	1765	80	5月5日	5月27日	23					80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5				
项目6	1766	81	5月6日	5月28日	23						81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	-16				
项目7																																				
项目8																																				
项目9																																				
项目10																																				
项目11																																				
项目12																																				
项目13																																				
项目14																																				
项目15																																				
项目16																																				