
施工进度计划表

项目名称：某社区智能化系统工程

序号 阶段任务 计划开始日 天数 计划结束日 备注

1 系统深化设计 7

2 工程项目部进驻工地施工准备 7

3 10

4 25

5 明装管、线槽敷设 25

6 线缆敷设 25

7 25

8 现场设备安装、接线 21

9 控制中心设备安装、接线 20

10 系统单机调试 7

11 全系统调试、测试 7

12 行业管理报验 5

预计开工日期2018年7月1日-8月31日是，计60工日

6月1日 6月8日

6月2日 6月9日

核查确认主体工程施工阶段预埋暗配管，
确保管线通畅，符合规范要求

6月3日 6月13日

设备材料进场（配合工程进度分期分批进
场）

6月4日 6月29日

6月5日 6月30日

6月6日 7月1日

接线箱、底座(盒)安装 6月7日 7月2日

6月8日 6月29日

6月9日 6月29日

6月10日 6月17日

6月11日 6月18日

6月12日 6月17日

  注：（1）本工程施工进度计划表是依据招标文件计划工期而制定的，中标后将根据实际工期做相应的调整；

      （2）系统的详细施工进度计划表将根据工程基建、装修等各专业的工程施工进度而编制；

      （3）工程施工人员进场后，将根据工程实际情况每月向基建办公室、监理公司报月进度计划

6 月 1 日 6 月 11 日 6 月 21 日 7 月 1 日 7 月 11 日 7 月 21 日 7 月 31 日
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