
项目名称 开始日期 天数 结束日期

施工准备 2009-2-1 1 2009-2-1

土方开挖 2009-2-23 30 2009-3-24

基础垫层 2009-4-16 30 2009-5-15

桩基础 2009-5-1 55 2009-6-24

主体部分 2009-6-24 130 2009-10-31

门窗工程 2009-9-30 40 2009-11-8

内墙刷漆 2009-10-16 40 2009-11-24

外墙油涂 2009-11-4 45 2009-12-18

水电工程 2009-4-3 265 2009-12-23

清理竣工验收 2009-12-24 7 2009-12-30
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