
任务 开始时间 持续天数
收集资料 5
拟写调查表 2
发送调查表 1
接收回应 15
数据分析 12
编写报告 9
小组会议讨论 4
完善修改 3
报告定案 3
董事会定案 2

CZAA 目决 程项 议过

4月1日
4月6日
4月8日
4月9日
4月24日
5月6日
5月15日
5月19日
5月22日
5月25日

收集 料资

拟 查表写调

发送 查表调

接收回应

据分析数

告编写报

小 会组 议讨论

完善修改

告定案报

董事会定案
4月1日 4月8日 4月15日 4月22日 4月29日 5月6日 5月13日 5月20日 5月27日

CZAA项目决议过程

收集资料

拟写调查表
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编写报告

小组会议讨论

完善修改

报告定案

董事会定案

4 月 1 日 4 月 8 日 4 月 15 日 4 月 22 日 4 月 29 日 5 月 6 日 5 月 13 日 5 月 20 日 5 月 27 日

CZAA项目决议过程
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