

月度工作计划与实际完成进度对比表

2016 年 03月

“天数”和“进度条”根据“开始日期”和“结束日期”自动计算。

工作安排	负责人	备注	开始日期	结束日期	天数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
任务一	张三	计划	01日	03日	3																															
		实际	01日	02日	2																															
任务二	李四	计划	04日	06日	3																															
		实际	03日	06日	4																															
任务三	王五	计划	07日	10日	4																															
		实际	07日	09日	3																															
任务四	赵六	计划	10日	13日	4																															
		实际	10日	12日	3																															
任务五	张小三	计划	14日	18日	5																															
		实际	13日	19日	7																															
任务六	李小四	计划	16日	20日	5																															
		实际	20日	21日	2																															
任务七	王小五	计划	21日	22日	2																															
		实际	22日	22日	1																															
任务八	赵小六	计划	23日	26日	4																															
		实际	23日	26日	4																															
任务九	钱七	计划	27日	29日	3																															
		实际	27日	28日	2																															
任务十	钱小七	计划	29日	31日	3																															
		实际	29日	30日	2																															