

任务列表	执行部门	执行人	计划开始时间	工期	计划完成时间	调整计划开始时间	调整计划完成时间	调整工期	实际开始时间	实际完成时间	工期	延迟开始天数	延迟完成天数	原因
立项			2013-2-20	3	2013-2-23	2013-2-21	2013-2-22	1	2013-2-21	2013-2-22	1	1	-1	
搜集供应商资料			2013-2-24	3	2013-2-27	2013-2-23	2013-3-1	6	2013-2-23	2013-3-1	6	-1	2	
验证供应商资料			2013-2-28	1	2013-3-1	2013-3-1	2013-3-2	1	2013-3-1	2013-3-2	1	1	1	
供应商考察			2013-3-1	2	2013-3-3	2013-3-3	2013-3-4	1	2013-3-3	2013-3-4	1	2	1	
提交供应商考察报告			2013-3-4	5	2013-3-9	2013-3-5	2013-3-8	3	2013-3-5	2013-3-8	3	1	-1	
入围供应商确认			2013-3-10	2	2013-3-12	2013-3-9	2013-3-12	3	2013-3-9	2013-3-12	3	-1	0	
各部门提交招标文件资料			2013-3-13	10	2013-3-23	2013-3-13	2013-3-23	10	2013-3-13	2013-3-23	10	0	0	
编制招标文件			2013-3-23	1	2013-3-24	2013-3-24	2013-3-25	1	2013-3-24		4594	1	0	
出售招标文件			2013-3-25	5	2013-3-30	2013-3-26	2013-3-31	5				0	0	
答疑补遗			2013-3-31	5	2013-4-5	2013-4-1	2013-4-6	5				0	0	
开标			2013-4-6	1	2013-4-7	2013-4-7	2013-4-8	1				0	0	
合同谈判			2013-4-8	10	2013-4-18	2013-4-9	2013-4-19	10				0	0	
合同签订			2013-4-18	3	2013-4-21	2013-4-19	2013-4-22	3				0	0	

