

计划任务	开始时间	持续时间
市场调研	4月8日	7
方案规划	4月15日	3
提交论证	4月18日	5
方案修订	4月23日	3
最终方案提交	4月26日	1