
项目时间节点计划进度甘特图
项目节点名称 开始时间 结束时间 耗时 具体说明 备注
企划前期 2020-1-1 2020-2-20 50
项目准备 2020-2-15 2020-4-1 46
资源调配 2020-4-1 2020-4-30 29
第一阶段 2020-5-6 2020-6-5 30
第二阶段 2020-6-10 2020-8-19 70
项目收尾 2020-8-14 2020-9-22 39
总结回顾 2020-9-28 2020-11-17 50
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文档名称 项目时间节点计划进度甘特图 作者

如歌时间调整导致时间条压缩则需要重置坐标轴！

彦知堂

https://bombomsource.taobao.com/
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