
商品生产计划表

合同号 项目名称 型号 生产区域 数量 差异 责任人 备注

1 三明城区商会大厦 1150kg/2.5 2 1/15 1/9 2/16 2/27 外发生产请注意！

2 三明城区商会大厦 LC/P8000 1150kg/2.5 1 1/15 1/9 2/16 1/25 2/27 -33 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成

3 三明城区商会大厦 LC/P8000 1150kg/2.5 1 1/15 1/9 2/16 1/25 2/27 -33 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成

4 Ice Land Company LC/MP8000 1000kg/1.0 L1-L2 2 1/18 2/18 2/16 1/26 2/27 -32 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成
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