项目名称

公司名称

项目名称： **XXXX**

当前日期： **2020-12-10**

显示周期： 2020-11-19 ~ 2021-07-08　　Page 1　　开始　　默认自适应

标识	任务名称	责任人	开始	完成	工期	前置任务	延时	计划%	实际完成%	完成天数	剩余天数
XXXX			**2020-10-15**	**2021-1-26**	**103**			**27.9%**	**18.1%**	**18**	**85**
1			**2020-10-15**	2020-12-15	62			90%	60%	37	25
2			2020-12-16	2020-12-17	2	1		0%		0	2
2.1			2020-12-16	2020-12-16	1	1		0%		0	1
2.2			2020-12-16	2020-12-16	1	1					
2.3			2020-12-16	2020-12-17	2	1		0%		0	2
3			2020-12-16	2021-1-6	22	1		0%		0	22
3.1			2020-12-16	2020-12-20	5	1		0%		0	5
3.2			2020-12-16	2020-12-17	2	1		0%		0	2
3.3			2020-12-16	2020-12-17	2	1				0	2
3.4			2020-12-18	2021-1-6	20	3.2		0%		0	20
3.5			2020-12-18	2021-1-6	20	3.2		0%		0	20
4			2020-12-16	2020-12-26	11	1		0%		0	11
4.1			2020-12-16	2020-12-18	3	1					
4.2			2020-12-19	2020-12-21	3	4.1		0%		0	3
4.3			2020-12-22	2020-12-24	3	4.2		0%		0	3
4.4			2020-12-25	2020-12-26	2	4.3		0%		0	2
5			2020-12-27	2021-1-16	21	4		0%		0	21
6			2020-12-27	2020-12-30	4	4		0%	0%	0	4
7			2020-12-27	2020-12-30	4	4		0%			
8			2021-1-17	2021-1-26	10	5		0%	0%	0	10
8.1			2021-1-17	2021-1-17	1	5		0%	0%	0	1
8.2			2021-1-18	2021-1-18	1	8.1		0%			
8.3			2021-1-19	2021-1-21	3	8.2		0%			
								0%